



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti**  
**Via di Novoli, 26 50127 Firenze**

**Autorizzazioni Discariche, Impianti di**  
**trattamento rifiuti di derivazione urbana**  
**Via G. Galilei, 40 57122 Livorno**

Prot. n.  
da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio del n.

Oggetto: discarica per rifiuti non pericolosi sita nei Comuni di Montignoso e Pietrasanta. AIA DD n. 880 del 24/03/2012 e smi rilasciata dalla Provincia di Massa e AIA 1441 del 26/03/2012 e smi rilasciata dalla Provincia di Lucca. Gestore: Programma Ambiente Apuane spa. [Richiesta informazioni.](#)

Programma Ambiente Apuane

ARPAT Dipartimenti di Lucca e Massa

E, p.c.

Comune di Montignoso

Comune di Pietrasanta

Azienda USL Toscana Nord Ovest

Si fa riferimento alle autorizzazioni integrate ambientali relative alla discarica gestita dalla SV in indirizzo, richiamate in oggetto, le quali prevedono che :

*“...La discarica avrà una volumetria complessiva di 1.940.000 m<sup>3</sup> di cui 120.000 m<sup>3</sup> già conferiti fino a quota +25m s.l.m., quota di imposta del nuovo fondo unico (MS e LU) di impermeabilizzazione previsto a seguito delle prescrizioni dettate nel corso del precedente procedimento di V.I.A. Il progetto presentato prevede 3 fasi di coltivazione:*

*Fase 1. coltivazione fino a quota +43m s.l.m. per una volumetria stimabile in 750.000m<sup>3</sup> e una durata temporale di anni 6;*

*Fase 2. coltivazione fino a quota +68m s.l.m. per una volumetria stimabile in 750.000m<sup>3</sup> e una durata temporale di anni 6;*

*Fase 3. coltivazione fino alla quota massima di +98m s.l.m. per una volumetria stimabile in 320.000m<sup>3</sup> e una durata temporale di anni 3;*

*...”.*

Considerato che dal rilascio dell'AIA sono trascorsi 8 anni e che ancora non risulta conclusa la fase I di coltivazione, si chiede a codesto gestore di chiarire, entro 30 gg dal ricevimento della presente, le motivazioni dell'attuale disallineamento temporale dalle previsioni progettuali.

Si precisa che si ritiene necessario che il gestore metta in atto le azioni possibili affinché la coltivazione della discarica prosegua secondo i tempi indicati da progetto.

Si evidenzia inoltre a codesto gestore che, qualora il disallineamento dei tempi di realizzazione del progetto

dovesse incidere definitivamente e significativamente sia sul crono programma che sul piano finanziario di presentati e approvati, dovrà essere effettuata comunicazione di modifica al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29-nonies del dlgs 152/2006 e smi.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Ing. Franco Gallori

Per informazioni: Lucia Lazzarini tel. 0554386222 – e mail [lucia.lazzarini@regione.toscana.it](mailto:lucia.lazzarini@regione.toscana.it)