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 Il presente cronoprogramma riguarda i lavori di sistemazione morfologica e di 

bonifica ambientale della discarica di materiale di risulta di lavorazioni minerarie indicata 

con la sigla DIS9 ubicata in Loc. Rezzaio a Valdicastello nel Comune di Pietrasanta. 

 Il tempo utile per l’ultimazione di tali lavori deve essere di 15 (quindici) giorni 

naturali, consecutivi e continui. 

 Ciò sarà possibile secondo il seguente cronoprogramma: 

 

- per approntamento cantiere (recinzione dell’area; installazione di box prefabbricati per 

spogliatoi e servizi igienici e cartelli)       

giorni lavorativi n° 2 

 

- per sistemazione morfologica dell’area con idonea rimodellazione del sito di discarica 

come previsto negli elaborati grafici e con messa a dimora del materiale scavato 

          giorni lavorativi n° 1 

 

- per rimescolamento meccanico dei primi 20 centimetri di top soil esistente con 

materiale terrigeno di ottima qualità arricchito di argille o marne smectitiche 

          giorni lavorativi n° 1 

 

- per inerbamento dell’area tramite idrosemina       

giorni lavorativi n° 1 

 

 



GEOLOGICA TOSCANA 
                  Studio Associato 
  

Dott. Paolo Castellani 
Dott. Stefano Nastasi 
Dott. Damiano Guarguaglini 
Dott. Annalisa Fontanelli 
Dott. Andrea Castellani 

 
 

 

2  

Viale Marconi n° 106 – 53036 POGGIBONSI (SI) Tel. 0577 935891 Fax 0577 989279 - Cod. Fisc. & P.I. 00925580524 
e-mail: info@geologicatoscana.eu - www.geologicatoscana.eu 

- per la messa a dimora con idoneo fissaggio della geostuoia (biorete in fibra di cocco) 

atta ad impedire l’erosione del suolo per l’azione delle acque meteoriche dilavanti e 

ruscellanti       

giorni lavorativi n° 1 

 

- per la piantumatura delle essenze arbustive attraverso apposite perforazioni sulla 

geostuoia di copertura 

          giorni lavorativi n° 1 

 

- per ripulitura e smontaggio cantiere       

giorni lavorativi n° 2 

 

 

Poggibonsi, 22.09.2016 

 


