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RILIEVI DELLE GALLERIE DELLA MINIERA DEL POLLONE E PROGETTAZIONE INTERVENTI
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 FASE 2

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA 

FASI DI LAVORO

Individuate  le  singole  fasi  di  lavoro,  si  stimano  per  ognuna  di  esse  il  personale

occorrente ed i tempi di esecuzione:

Numero

di

persone

Durata in

giorni

lavorativi

Uomini/giorno Durata in

giorni solari

Durata in

settimane

Preparazione cantiere e piste 4 3 12 5 1

Disgaggio  e  pulizia  versante
(intervento 11 in parte)

3 7 21 12 2

Interventi nei livelli superiori fino al
livello Pizzone 3
(interventi 7,8,9,10)

5 25 125 42 6

Interventi  nei  livelli  inferiori
(Stanzone,  Rosina)  ed
impermeabilizzazione  alveo
Baccatoio
(Interventi 2, 3, 4, 5)

5 25 125 42 6

Ripristino sentieri di arroccamento
(intervento 11 in parte)

3 3 9 5 1

Interventi  sulla  sede  stradale  e
connessione opere di regimazione
idraulica
(Interventi 1, 6)

5 15 75 25 4

Ripristino zona cantiere 3 3 9 5 1

TOTALI 81 376 136 21

Nell'ultima  colonna  della  tabella  si  sono  riportate  le  giornate  e  le  settimane  da

considerare nel Cronoprogramma, determinate mediante approssimazione per eccesso

del numero di giornate di lavoro occorrenti, dividendo per 220gg e moltiplicando per

365gg, in modo da tener conto delle festività.
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CRONOPROGRAMMA

A partire dalle fasi di lavoro, il Cronoprogramma è stato quindi costruito come sequenza

di lavorazioni  indipendente  dalle  festività,  in  termini  di  giorni  solari  consecutivi,  così

come viene solitamente espresso il termine di esecuzione contrattualmente concesso.

        

Visto il particolare ambiente in cui si svolgeranno i lavori, è necessario porre particolare

cautela nella programmazione dei lavori oltreché nella loro esecuzione.

In particolare, si ritiene di dover procedere innanzitutto con gli interventi previsti nelle

zone più elevate della miniera, in modo da verificare puntualmente eventuali condizioni

di fragilità  sia della roccia che delle strutture presenti e se necessario porvi rimedio.

Nella sequenza temporale sarà necessario procedere innanzitutto con le operazioni di

disgaggio e di pulizia del versante (intervento 11 in parte), per poi proseguire con gli

interventi previsti partendo dall'ingresso del livello più alto (Pizzone 2 bis) per scendere

progressivamente di quota  fino agli interventi previsti all'ingresso del livello Rosina.

Nelle fasi finali, degli interventi 2,3, e 5 previsti agli ingessi delle gallerie (sistemazione

degli  ingressi  del  livello  Rosina  e  del  Livello  Stanzone),  si  potrà  procedere

contestualmente  con  l'intervento  4  di  impermeabilizzazione  dell'alveo  del  Torrente

Baccatoio.

Terminati questi interventi si potrà procedere con il rifacimento della sede stradale e

con la connessione finale delle opere di regimazione idraulica (interventi 1e 6).

Nel complesso si stima un periodo temporale di circa 5 mesi (21 settimane), ripartito tra

le diverse lavorazioni come espresso nella tabella seguente:
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Tempo in settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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Preparazione cantiere e
piste 

Disgaggio e pulizia
versante (intervento 11 in
parte)

Interventi nei livelli
superiori fino al livello
Pizzone 3
(interventi 7,8,9,10)

Interventi nei livelli inferiori
(Stanzone, Rosina) ed
impermeabilizzazione
alveo Baccatoio
(Interventi 2, 3, 4, 5)

Ripristino sentieri di
arroccamento
(intervento 11 in parte)

Interventi sulla sede
stradale e connessione
opere di regimazione
idraulica
(Interventi 1, 6)

Ripristino zona cantiere

                                    

 Geologo Emilio Pistilli

Ponsacco  gennaio 2017                                 
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