SITO POLLONE “LU281” - TORRENTE BACCATOIO - AREA EX MINIERE EDEM
RILIEVI DELLE GALLERIE DELLA MINIERA DEL POLLONE
E PROGETTAZIONE INTERVENTI ESTERNI PER RIDURRE L'INGRESSO DELLE ACQUE

NEL SISTEMA MINERARIO

Geol. Emilio Pistilli

CRONOPROGRAMMA
FASE2: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
COMMITTENTE: Amm.ne Com.le di Pietrasanta
PRIMA STESURA del GENNAIO 2017

D REVISIONE n. :‘ del

D REVISIONE n. :‘ del

Via Venezia 77

GEOPROGETTI 56038 PONSACCO (PI)

ot 100 3 tel./fax 0587 54001
SIHGIG SSeEial E-mail geoprogetti.franchi@iol.it




Geoprogetti Studio Associato Amm.ne Com.le di Pietrasanta

SITO POLLONE “LU281” - TORRENTE BACCATOIO - AREA EX MINIERE EDEM

RILIEVI DELLE GALLERIE DELLA MINIERA DEL POLLONE E PROGETTAZIONE INTERVENTI
ESTERNI PER RIDURRE L'INGRESSO DELLE ACQUE NEL SISTEMA MINERARIO

FASE 2
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

FASI DI LAVORO
Individuate le singole fasi di lavoro, si stimano per ognuna di esse il personale

occorrente ed i tempi di esecuzione:

Numero Durata in Uomini/giorno Duratain Duratain
di giorni giorni solari settimane
persone lavorativi
Preparazione cantiere e piste 4 3 12 5 1
Disgaggio e pulizia versante |3 7 21 12 2
(intervento 11 in parte)
Interventi nei livelli superiori fino al |5 25 125 42 6
livello Pizzone 3
(interventi 7,8,9,10)
Interventi  nei livelli inferiori |5 25 125 42 6
(Stanzone, Rosina) ed
impermeabilizzazione alveo
Baccatoio
(Interventi 2, 3, 4, 5)
Ripristino sentieri di arroccamento |3 3 9 5 1
(intervento 11 in parte)
Interventi sulla sede stradale e |5 15 75 25 4
connessione opere di regimazione
idraulica
(Interventi 1, 6)
Ripristino zona cantiere 3 3 9 5 1
TOTALI 81 376 136 21

Nell'ultima colonna della tabella si sono riportate le giornate e le settimane da
considerare nel Cronoprogramma, determinate mediante approssimazione per eccesso
del numero di giornate di lavoro occorrenti, dividendo per 220gg e moltiplicando per

36599, in modo da tener conto delle festivita.
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CRONOPROGRAMMA

A partire dalle fasi di lavoro, il Cronoprogramma € stato quindi costruito come sequenza
di lavorazioni indipendente dalle festivita, in termini di giorni solari consecutivi, cosi

come viene solitamente espresso il termine di esecuzione contrattualmente concesso.

Visto il particolare ambiente in cui si svolgeranno i lavori, € necessario porre particolare
cautela nella programmazione dei lavori oltreché nella loro esecuzione.

In particolare, si ritiene di dover procedere innanzitutto con gli interventi previsti nelle
zone piu elevate della miniera, in modo da verificare puntualmente eventuali condizioni

di fragilita sia della roccia che delle strutture presenti e se necessario porvi rimedio.

Nella sequenza temporale sara necessario procedere innanzitutto con le operazioni di
disgaggio e di pulizia del versante (intervento 11 in parte), per poi proseguire con gli
interventi previsti partendo dall'ingresso del livello piu alto (Pizzone 2 bis) per scendere

progressivamente di quota fino agli interventi previsti all'ingresso del livello Rosina.

Nelle fasi finali, degli interventi 2,3, e 5 previsti agli ingessi delle gallerie (sistemazione
degli ingressi del livello Rosina e del Livello Stanzone), si potra procedere
contestualmente con lintervento 4 di impermeabilizzazione dell'alveo del Torrente
Baccatoio.

Terminati questi interventi si potra procedere con il rifacimento della sede stradale e

con la connessione finale delle opere di regimazione idraulica (interventi 1e 6).

Nel complesso si stima un periodo temporale di circa 5 mesi (21 settimane), ripartito tra

le diverse lavorazioni come espresso nella tabella seguente:
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Tempo in settimane

Preparazione cantiere e
piste

Disgaggio e pulizia
versante (intervento 11 in
parte)

Interventi nei livelli
superiori fino al livello
Pizzone 3

(interventi 7,8,9,10)

Interventi nei livelli inferiori
(Stanzone, Rosina) ed
impermeabilizzazione
alveo Baccatoio
(Interventi 2, 3, 4, 5)

FASI DI PROGETTO

Ripristino sentieri di
arroccamento
(intervento 11 in parte)

Interventi sulla sede
stradale e connessione
opere di regimazione
idraulica

(Interventi 1, 6)

Ripristino zona cantiere
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