

GEOLOGICA TOSCANA



STUDIO ASSOCIATO

Dott. Paolo Castellani - Dott. Stefano Nastasi - Dott. Damiano Guarguaglini - Dott. Annalisa Fontanelli - Dott. Andrea Castellani

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PER LA SISTEMAZIONE MORFOLOGICA E LA BONIFICA AMBIENTALE
DELLA DISCARICA MINERARIA **DIS5** DEL SITO DENOMINATO LU281
IN LOC. REZZAIO A VALDICASTELLO NEL COMUNE DI PIETRASANTA (LU)

CRONOPROGRAMMA

Progettisti	Dott. Geol. Paolo Castellani	Dott. Geol. Damiano Guarguaglini
DATA: 22.09.2016		

*Dott. Paolo Castellani**Dott. Stefano Nastasi**Dott. Damiano Guarguaglini**Dott. Annalisa Fontanelli**Dott. Andrea Castellani*

Il presente cronoprogramma riguarda i lavori di sistemazione morfologica e di bonifica ambientale della discarica di materiale di risulta di lavorazioni minerarie indicata con la sigla DIS5 ubicata in Loc. Rezzaio a Valdicastello nel Comune di Pietrasanta.

Il tempo utile per l'ultimazione di tali lavori deve essere di 30 (trenta) giorni naturali, consecutivi e continui.

Ciò sarà possibile secondo il seguente cronoprogramma:

- per approntamento cantiere (recinzione dell'area; installazione di box prefabbricati per spogliatoi e servizi igienici e cartelli)

giorni lavorativi n° 2

- per sistemazione morfologica dell'area con idonea rimodellazione del sito di discarica tramite le gradonature previste negli elaborati grafici con angolo di scarpata come da verifiche di stabilità e messa a dimora del materiale scavato

giorni lavorativi n° 2

- per realizzazione della regimazione delle acque superficiali tramite l'esecuzione del fosso di guardia

giorni lavorativi n° 1

- per rimescolamento meccanico dei primi 20 centimetri di top soil esistente con materiale terrigeno di ottima qualità arricchito di argille o marne smectitiche

giorni lavorativi n° 2

*Dott. Paolo Castellani**Dott. Stefano Nastasi**Dott. Damiano Guarguaglini**Dott. Annalisa Fontanelli**Dott. Andrea Castellani*

- per inerbamento dell'area tramite idrosemina

giorni lavorativi n° 1

- per inghiaatura con idonea compattazione della stradella di fianco alla discarica mineraria

giorni lavorativi n° 1

- per la messa a dimora con idoneo fissaggio della geostuoia (biorete in fibra di cocco) atta ad impedire l'erosione del suolo per l'azione delle acque meteoriche dilavanti e ruscellanti

giorni lavorativi n° 3

- per la piantumatura delle essenze arbustive attraverso apposite perforazioni sulla geostuoia di copertura

giorni lavorativi n° 1

- per ripulitura e smontaggio cantiere

giorni lavorativi n° 2



Poggibonsi, 22.09.2016

