



# GEOLOGICA TOSCANA

## STUDIO ASSOCIATO

*Dott. Paolo Castellani - Dott. Stefano Nastasi - Dott. Damiano Guarguaglini - Dott. Annalisa Fontanelli - Dott. Andrea Castellani*

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**  
**PER LA SISTEMAZIONE MORFOLOGICA E LA BONIFICA AMBIENTALE**  
**DELLA DISCARICA MINERARIA DIS9 DEL SITO DENOMINATO LU281**  
**IN LOC. REZZAIO A VALDICASTELLO NEL COMUNE DI PIETRASANTA (LU)**

# CRONOPROGRAMMA

Progettisti	Dott. Geol. Paolo Castellani	Dott. Geol. Damiano Guarguaglini
DATA: 22.09.2016		

*Dott. Paolo Castellani**Dott. Stefano Nastasi**Dott. Damiano Guarguaglini**Dott. Annalisa Fontanelli**Dott. Andrea Castellani*

Il presente cronoprogramma riguarda i lavori di sistemazione morfologica e di bonifica ambientale della discarica di materiale di risulta di lavorazioni minerarie indicata con la sigla DIS9 ubicata in Loc. Rezzaio a Valdicastello nel Comune di Pietrasanta.

Il tempo utile per l'ultimazione di tali lavori deve essere di 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e continui.

Ciò sarà possibile secondo il seguente cronoprogramma:

- per approntamento cantiere (recinzione dell'area; installazione di box prefabbricati per spogliatoi e servizi igienici e cartelli)

**giorni lavorativi n° 2**

- per sistemazione morfologica dell'area con idonea rimodellazione del sito di discarica come previsto negli elaborati grafici e con messa a dimora del materiale scavato

**giorni lavorativi n° 1**

- per rimescolamento meccanico dei primi 20 centimetri di top soil esistente con materiale terrigeno di ottima qualità arricchito di argille o marne smectitiche

**giorni lavorativi n° 1**

- per inerbamento dell'area tramite idrosemina

**giorni lavorativi n° 1**

*Dott. Paolo Castellani**Dott. Stefano Nastasi**Dott. Damiano Guarguaglini**Dott. Annalisa Fontanelli**Dott. Andrea Castellani*

- per la messa a dimora con idoneo fissaggio della geostuoia (biorete in fibra di cocco) atta ad impedire l'erosione del suolo per l'azione delle acque meteoriche dilavanti e ruscellanti

**giorni lavorativi n° 1**

- per la piantumatura delle essenze arbustive attraverso apposite perforazioni sulla geostuoia di copertura

**giorni lavorativi n° 1**

- per ripulitura e smontaggio cantiere

**giorni lavorativi n° 2**

Poggibonsi, 22.09.2016



Circular stamp: **ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA**, **DOTT. GEOLOGICO PAOLO CASTELLANI**, **NO 335**. Handwritten signature: *Paolo Castellani*.



Circular stamp: **ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA**, **DOTT. GEOLOGICO DAMIANO GUARGUAGLINI**, **NO 1352**. Handwritten signature: *Damiano Guarguaglini*.